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Обсуждается задача определения срока начала возврата кредита на реализацию инвестиционного проекта. Проект 
представляется в виде вероятностного сетевого графика. Сравниваются аналитический и имитационный методы ис-
следования. 
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The problem of the credit repayment term determination is discussed. Investment project is represented as probabilistic net dia-
gram. Analytical and simulation methods of investigation are compared. 
 
Keywords: credit, investment project, probabilistic net diagram, simulation. 
 
 
Введение 
Реализация крупных инвестиционных про-
ектов обычно не обходится без привлечения бан-
ковских кредитов. Примерами могут служить 
строительство завода, фабрики или широкомас-
штабная реконструкция какого-либо цеха. Такие 
проекты отличаются значительной продолжи-
тельностью во времени и неопределенностью 
сроков выполнения как отдельных работ, так и 
всего проекта в целом. В ситуации использова-
ния кредита срок ввода в эксплуатацию финан-
сируемого объекта очень важен, поскольку его 
функционирование позволяет начать получать 
прибыль, из которой выплачивается кредит бан-
ку. За несвоевременное начало выплат банк на-
казывает введением различных штрафных санк-
ций (обычно повышается процентная ставка по 
кредиту). Поэтому очень важно в момент заклю-
чения договора о кредитовании предусмотреть 
реальные сроки ввода объекта в эксплуатацию. 
Несмотря на многообразие условий и соглаше-
ний, которые могут быть отражены в договоре о 
кредитовании, основными параметрами такого 
договора являются: 
p1 – годовая процентная ставка по кредиту; 
Tплан – планируемый срок завершения про-
екта и начала возврата кредита; 
T – период, в течение которого должен быть 
погашен кредит после начала его возврата рав-
ными долями; 
p2 – штрафная процентная ставка, которая 
будет применена в случае, если не вовремя будет 
начат возврат кредита. 
Сегодня реальной практикой взаимоотно-
шений отечественных кредитуемых организаций 
с банками является то, что они соглашаются на 
условия, которые предлагает банк. Однако зару-
бежный опыт показывает, что если организация 
обладает определенным уровнем доверия со сто-
роны кредиторов и при этом предлагает свои 
условия получения кредита, то банки, как прави-
ло, их принимают. Поэтому при реализации 
серьезных инвестиционных проектов предпри-
ятие заинтересовано в проведении исследований 
о возможных сроках ввода объекта в эксплуата-
цию и на их основе определении такого парамет-
ра кредита, как Tплан. 
В данной работе срок завершения проекта 
определяется на основе анализа его вероятност-
ной сетевой модели. Рассматривается сущест-
вующий аналитический метод  исследования 
такой модели, формулируются его недостатки. 
Предлагается использовать метод имитационно-
го моделирования для получения более реально-
го результата и снижения вероятности наступле-
ния штрафных санкций банка. Описывается ал-
горитм реализации этого метода в системе GPSS 
World и табличном процессоре MS Excel. 
 
1 Аналитический метод исследования ве-
роятностных сетевых графиков 
Одним из разделов теории сетевого плани-
рования является исследование вероятностных 
сетевых графиков, т. е. таких сетевых моделей, 
которые обладают детерминированной структу-
рой,  а  продолжительности  работ  задаются  
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некоторыми случайными величинами. При этом 
предполагается, что законы распределения этих 
случайных величин должны быть установлены 
на основе анализа аналогичных работ, прово-
дившихся ранее. Если же работы являются но-
выми и малоизученными, то в качестве типового 
распределения их продолжительности использу-
ется бета-распределение [1]. Исследование про-
должительности работ и подбор статистических 
аналогов для них является трудоемким и недос-
таточно мотивированным занятием для конкрет-
ных субъектов хозяйствования, поэтому, как 
правило, продолжительности работ в вероятно-
стных сетевых графиках задаются именно с по-
мощью бета-распределения на основе эксперт-
ных оценок.  
Функция плотности бета-распределения  
(рисунок 1) имеет вид: 
( ) ( ) для ,
( )
0 для , ,
p qc t a b t a t b
f t
t a b t
⎧ − − ≤ ≤= ⎨ −∞ < < < < ∞⎩
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1.
где p, q – параметры распределения, зависящие 
от вида работы; с – нормирующий множитель, 
определяемый из условия   ( ) ( )
b
p q
a
c t a b t dt− − =∫
 
Рисунок 1 – Функция плотности 
бета-распределения 
 
При задании характеристик этого распреде-
ления возможны два подхода: 
1. Известны три оценки продолжительности 
каждой работы: 
a – оптимистический срок выполнения ра-
боты (наименьшая продолжительность); 
b – пессимистический срок выполнения ра-
боты (наибольшая продолжительность); 
m – наиболее вероятная продолжительность 
работы. 
В этом случае проведенные ранее исследо-
вания позволили установить, что p+q=4, а мате-
матическое ожидание и дисперсия данной слу-
чайной величины могут быть рассчитаны по 
формулам:  
4[ ] ;
6
a m bt M t + += =   
2
[ ] .
6
b aD t −⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠  
2. Известны только две оценки продолжи-
тельности работ: a и b.  
В этом случае значения величин p и q близ-
ки к постоянным значениям p=1 и q=2 [1], а ма-
тематическое ожидание и дисперсия рассчиты-
ваются по формулам: 
3 2[ ] ;
5
a bt M t += =   
2
[ ] .
5
b aD t −⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠  
Применение двух временных оценок суще-
ственно уменьшает объем информации, который 
требуется  от  эксперта.  Поэтому  в   дальней-
шем будем ориентироваться именно на второй 
подход. 
После определения математических ожида-
ний продолжительностей работ они приписыва-
ются дугам сетевого графика и производится 
расчет его параметров, как и в детерминирован-
ном случае. Таким образом, математическое 
ожидание критического срока проекта находится 
как сумма соответствующих математических 
ожиданий работ на критическом пути: 
( , )
[ ] .
кр
кр ij
i j
M t t
μ∈
= ∑  
Дисперсию критического срока считают 
равной сумме дисперсий критических работ, 
предполагая, что продолжительности работ сете-
вого графика некоррелированы: 
a m b 
t 
f(t) 
( , )
[ ] [ ].
кр
кр ij
i j
D t D t
μ∈
= ∑  
Если продолжительности работ отклоняют-
ся от своих средних значений на такую малую 
величину, что критический путь не изменяется, 
и, если на критическом пути лежит значительное 
число работ (5 и более), то на основании цен-
тральной предельной теоремы приближенно счи-
тают, что его продолжительность подчиняется 
нормальному закону распределения с парамет-
рами  , [ ]кр крt D  [1]. Тогда вычисление вероятно-
сти того, что фактический срок выполнения про-
екта  окажется меньше планового срока T
t
0,5,
фt
план, 
производится по формуле 
( ) ( )планфP t T Ф u< = +  
где 
2
2
0
1( )
2
u t
Ф u eπ
−= ∫ dt  – функция Лапласа, зна-
чения которой берутся из таблиц;  
;
план
кр
кр
T t
u σ
−=    [ ].кр крD tσ =  
Рассмотрим в качестве примера реализации 
этого метода расчет вероятностного сетевого 
графика строительства молотового корпуса куз-
нечного завода (рисунок 2). На этом графике 
проставлены математические ожидания длитель-
ностей работ, каждая из которых задается бета-
распределением с параметрами, указанными в 
таблице 1.  Математическое  ожидание  и дис-
персия  продолжительности  каждой  работы  
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рассчитаны по формулам, соответствующим 
второму случаю (две экспертные оценки a и b). 
Единица измерения времени – 1 день. Один из 
критических путей выделен жирной линией. Его 
продолжительность (математическое ожидание 
критического срока проекта) составляет  
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20 40 75 60 30 140 80 140 585.t = + + + + + + + =  
На этом основании банк предлагает принять 
в договоре срок начала возврата кредита 
дней. 1 600
планT =
Рассчитаем дисперсию критического срока 
как сумму дисперсий критических работ: 
D[tкр]=4+100+6,25+6,25+25+400+25+25=591,5; 
[ ] 24,321.кр крD tσ = =  
Тогда, если критический срок проекта имеет 
нормальный закон распределения, вероятность 
того, что его фактическое значение окажется 
меньше запланированного, равна 
1( ) 0,731302
план
фP t T< =  
(при расчете использовалась функция НОРМ-
РАСП() приложения MS Excel). Допустим, что 
руководство кузнечного завода хочет, чтобы эта 
вероятность была никак не ниже 0,9. Легко по-
добрать такое значение планового срока, чтобы 
это условие выполнялось. Например, . 
При этом вероятность уложиться в этот срок у 
кузнечного завода гораздо выше: 
 Таким образом, резуль-
татом аналитического метода анализа данного 
сетевого графика было бы предложение увели-
чить срок начала возврата кредита на 20 дней. 
2 620
планT =
2( ) 0,924939.
план
фP t T< =
 
 
Рисунок 2 – Сетевой график строительства молотового корпуса 
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Таблица 1 – Параметры работ  строительства молотового корпуса 
Наименование работы Код  работы 
a, 
дней 
b,  
дней 
t , 
дней 
D2
Разработка котлована (1,2) 16 26 20 4 
Устройство буронабивных свай (2,3) 20 45 30 25 
Устройство ростверков (2,4) 20 70 40 100 
Обратная засыпка и подсыпка (3,5) 30 42,5 35 6,25 
Установка ж/б колонн и плит (4,5) 70 82,5 75 6,25 
Устройство бетонной подготовки под полы (5,7) 10 85 40 225 
Монтаж блоков покрытий (5,6) 55 67,5 60 6,25 
Устройство кровли (7,8) 20 45 30 25 
Монтаж стеновых панелей (7,9) 25 37,5 30 6,25 
Монтаж отопительных систем (9,10) 130 155 140 25 
Заполнение проемов, окон, фонарей (9,14) 100 150 120 100 
Электроосвещение, монтаж электросилового оборудования (9,11) 105 117,5 110 6,25 
Монтаж водопровода и канализации (9,12) 90 140 110 100 
Отделочные работы (9,13) 100 200 140 400 
Устройство фундаментов под оборудование (14,15) 70 95 80 25 
Монтаж технологического оборудования (15,16) 130 155 140 25 
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Укажем недостатки данного метода: 
1. При наличии нескольких критических пу-
тей можно получить различные результаты, ори-
ентируясь на каждый из них. Так, например, если 
бы был выбран критический путь  
1 2 4 5 6 7 9 10 14 15 16,μ = − − − − − − − − − −  
то его дисперсия составила бы  
Тогда руководство предприятия постаралось бы 
плановый срок увеличить на 5 дней для дости-
жения результата
[ ] 197,75.крD t =
( 605) 0,922521.фP t < =  Оче-
видно, что при наличии нескольких критических 
путей следует выбирать для расчетов путь с наи-
большей дисперсией. 
2. Данный метод не является универсаль-
ным, поскольку нельзя гарантировать, что кри-
тический путь проекта останется неизменным 
при случайных продолжительностях работ с 
большими дисперсиями. Гипотеза о том, что 
критический срок проекта имеет нормальный 
закон распределения, не подтверждается и с по-
мощью имитационных методов исследования, 
которые были проведены авторами. На различ-
ных сетевых графиках были получены различ-
ные законы распределения (в том числе нор-
мальный и логнормальный законы). 
3. Применение данного аналитического ме-
тода анализа сетевого графика вызывает боль-
шие сложности при других законах распределе-
ния времени выполнения каждой работы, отлич-
ных от бета-распределения. 
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4. Как будет показано далее, полученный  
срок завершения проекта является заниженным и 
на самом деле не обладает требуемой надежно-
стью 0,9. 
 
2 Имитационный метод исследования ве-
роятностного сетевого графика 
В основу анализа вероятностного сетевого 
графика положен метод статистических испыта-
ний Монте-Карло [2], [3]. Суть этого метода со-
стоит в проведении ряда экспериментов, в каж-
дом из которых разыгрываются значения про-
должительностей каждой работы. Совокупность 
этих значений определяет продолжительность 
проекта в целом (критический срок). При доста-
точно большом количестве статистических экс-
периментов и последующей обработке их ре-
зультатов, можно получить выборочные харак-
теристики критического срока: среднее, стан-
дартное отклонение и т. д. Можно также анали-
зировать закон распределения этой случайной 
величины на основании различных критериев 
согласия, определить вероятность выполнения 
проекта в запланированный срок.  
Для реализации метода Монте-Карло пред-
лагается использовать систему имитационного 
моделирования  GPSS  World,  которая  обеспе-
чивает генерацию случайных чисел согласно 
заданным  законам  распределения,  сбор  и  
предварительную обработку результатов экспе-
риментов, удобство задания логической зависи-
мости работ друг от друга и расчета критическо-
го срока проекта. На этапе обработки результа-
тов экспериментов можно подключить приложе-
ние MS Excel и использовать его широкие воз-
можности для статистического анализа.   
Алгоритм имитационного исследования ве-
роятностного сетевого графика включает сле-
дующие шаги: 
1. Разработка имитационной модели сетево-
го графика на языке GPSS.  
2. Проведение ряда экспериментов на этой 
модели в системе GPSS World. Предварительная 
обработка результатов экспериментов средства-
ми системы. 
3. Перенос результатов экспериментов в Ex-
cel и более детальный их анализ. 
Удобство использования языка GPSS для 
моделирования сетевых графиков объясняется 
наличием в данном языке блоков для расщепле-
ния и объединения транзактов [4]. При этом блок 
SPLIT (Расщепить) используется, когда из одно-
го события выходят несколько работ (рис.3). При 
этом для каждой работы создается отдельная 
копия транзакта, которая затем задерживается 
блоком ADVANCE (Задержать) на случайное 
время выполнения этой работы 
 
NODE4      SPLIT  2,DALEE,1 
WORK45  ADVANCE     …. 
  … 
DALEE      TEST          P1,2,WORK47 
WORK46  ADVANCE     …. 
  … 
WORK47  ADVANCE     … 
  … 
5
6
7
4
Рисунок 3 – Использование блока SPLIT 
 
Блок ASSEMBLE (Собрать) используется 
для имитации наступления события, в которое 
входят несколько работ (рис.4). Этот блок ожи-
дает поступления требуемого числа транзактов и 
объединяет их в один, который и продолжает 
движение. Таким образом, указанное событие 
наступает только тогда, когда завершаются все 
входящие в него работы. 
 
9
NODE9 ASSEMBLE 3 
… 
 
Рисунок 4 – Использование блока ASSEMBLE 
 
Для задания бета-распределения использу-
ется функция языка PLUS, расширяющего стан-
дартные возможности языка GPSS:  
BETA(RNj, min, max, α , β ), 
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где RNj – номер используемого генератора рав-
номерных случайных чисел, min=a и max=b –
оптимистический и пессимистический сроки 
выполнения работы (используется второй способ 
задания бета-распределения), 1 2;pα = + =  
1 3.qβ = + =  
на общее количество экспериментов. Так, веро-
ятность выполнения проекта в срок, который 
предлагал банк ( ), равна  1 600
планT =
1( ) (1 17 39 94 144) /1000 0,295,
план
фP t T< = + + + + =
а вероятность выполнения проекта в срок, кото-
рый был определен по аналитической модели 
( ), равна  2 620
планT =Имитация выполнения проекта начинается с генерации транзакта, который поступает в блок, 
соответствующий исходному событию. Затем 
транзакт проходит все блоки, имитирующие ра-
боты задержкой на случайное время их выполне-
ния. Параллельное выполнение и логическая по-
следовательность работ  задаются блоками 
SPLIT и ASSEMBLE. Таким образом, время по-
ступления транзакта на завершающее событие и 
является сроком выполнения проекта при разы-
гранных последовательностях работ. Это время 
сохраняется в файле или фиксируется в таблице 
GPSS, а транзакт передается на исходное собы-
тие для выполнения нового статистического экс-
перимента. Количество экспериментов регулиру-
ется с помощью счетчика цикла и блока LOOP 
(Цикл). 
2( )
(1 17 39 94 144 203 212) /1000 0,710.
план
фP t T< =
= + + + + + + =  
Таким образом, результаты имитационного 
моделирования показывают, что срок начала 
возврата кредита, предлагаемый банком, нельзя 
признать удовлетворительным, так как вероят-
ность завершения строительства молотового 
корпуса в этот срок очень мала. Результаты пла-
нирования на аналитической модели также не 
соответствуют выдвинутым ранее требованиям 
надежности (вероятность выполнения в плано-
вый срок должна быть не ниже 0,9). По результа-
там моделирования легко подобрать такое значе-
ние планового срока, при котором это условие 
выполняется:   3 640.
планT =Объект «таблица» языка GPSS позволяет 
рассчитать выборочное среднее и стандартное 
отклонение, а также построить вариационный 
ряд. На рисунке 5 показан фрагмент отчета сис-
темы GPSS по модели молотового корпуса, па-
раметры работ которого приведены в таблице 1.  
3( )
план
фP t T< =  
=(1+17+39+94+144+203+212+152+94)/1000= 
=0,956. 
Таким образом, результатом имитационного 
метода исследования вероятностного сетевого 
графика молотового корпуса будет предложение 
принять срок окончания проекта, равный 640 
дням. 
В таблице с именем TA были собраны зна-
чения срока выполнения проекта для 1000 про-
веденных экспериментов. В результате выбороч-
ное среднее (MEAN) критического срока равно 
609,589,крt =  а стандартное отклонение 
(STD.DEV) равно 18,490.крσ =  Далее показаны 
диапазоны, на которые была разбита ось значе-
ний критического срока (RANGE) и частоты по-
падания данной случайной величины в эти диа-
пазоны (FREQUENCY). Выборочную вероят-
ность выполнения проекта в заданный срок мож-
но определить, если сложить все частоты по ин-
тервалам, меньшим заданного срока, и разделить  
Следует отметить, что процесс имитацион-
ного исследования не ограничивается только 
разработкой модели и однократным ее выполне-
нием. Важной проблемой имитационного моде-
лирования является доказательство адекватности 
модели, что не всегда удается сделать. В данном 
примере аргументом для доказательства адек-
ватности может служить принципиальное соот-
ветствие результатов аналитического и имитаци-
онного метода решения. 
 
 
 
Рисунок 5 – Фрагмент отчета системы GPSS по модели молотового корпуса 
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Также всегда возникает вопрос о «достаточном» 
количестве экспериментов, которые должны 
быть проведены на модели. Поскольку в данном 
примере увеличение числа экспериментов не 
вызывает трудности в программировании, и не 
ведет к значительным затратам модельного вре-
мени, оставим обсуждение этого вопроса за рам-
ками данной работы. Подчеркнем только, что 
авторами данные исследования проводились, и 
было признано, что 1000 экспериментов на мо-
дели является вполне достаточным для получе-
ния тех выводов, о которых шла речь. 
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Объект «таблица» языка GPSS представляет 
уже обработанные результаты экспериментов (в 
частности, они сгруппированы по интервалам 
значений). Для более детального исследования 
этих результатов следует их сохранить в файле, 
содержимое которого затем импортировать в MS 
Excel или в другое специальное приложение для 
обработки статистики. Так, используя надстрой-
ку Excel «Пакет анализа» можно определить и 
другие характеристики полученной выборки, 
построить гистограмму. С помощью несложных 
расчетов и стандартных функций категории 
Статистические выполняется исследование 
закона распределения критического срока с по-
мощью различных критериев согласия. 
 
3 Анализ эффективности методов плани-
рования срока начала возврата кредита 
Поскольку срок завершения проекта являет-
ся случайной величиной, оценка эффективности 
его планирования до момента реализации проек-
та весьма затруднительна, а после его реализа-
ции – никому не нужна. Поэтому предлагаемый 
далее подход к оценке эффективности планиро-
вания можно рассматривать как предваритель-
ный и ориентировочный. 
Пусть объем кредита составляет V=5000000 
у.е.,  срок возврата кредита с момента начала его 
выплаты T=5 лет.  Пусть для простоты выплата 
процентов и доли кредита происходит в конце 
каждого года. Тогда общая сумма процентов, 
которые следует выплатить по данному кредиту 
в случае действия первой процентной ставки 
p1=0,1 (когда предприятие вовремя начинает вы-
платы) составляет:  
1
1 1
1
1 ,
T
i
Q Vp T i
T
−
=
⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎝ ⎠∑  
а в случае действия второй процентной ставки 
p2=0,2 (штрафные санкции)  
1
2 2
1
1 .
T
i
Q Vp T i
T
−
=
⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎝ ⎠∑  
Поэтому потери, которые понесет предприятие 
при наступлении штрафных санкций можно оце-
нить суммой  
1
2 1 2 1
1
1( )
T
i
Q Q V p p T i
T
−
=
⎛ ⎞− = − −⎜ ⎟⎝ ⎠∑
Эти потери предприятие понесет в случае, если 
реальный срок завершения проекта окажется 
больше запланированного, поэтому случайную 
величину «объем потерь» можно оценить выра-
жением 
1
2 1
1
1
2 1
1
1( ) ( )
1( ) 1 (
T
план
ф
i
T
план
ф
i
Z V p p T i P t T
T
V p p T i P t T
T
−
=
−
=
⎛ ⎞
) .
= − − >⎜ ⎟⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎡ ⎤= − − − <⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠
∑
∑
=
)
 
В таблице 2 на основании данной формулы 
рассчитаны объемы потерь для трех плановых 
сроков (предложенного банком, рассчитанного 
аналитическим методом и рассчитанного имита-
ционным методом). Вероятности выполнения 
проекта в заданный срок определялись по ими-
тационной модели, как наиболее учитывающей 
сложность исследуемого процесса. 
 
Таблица 2 – Сравнение эффективности 
планирования срока начала возврата 
кредита 
Наименование
метода  
планирования 
Плановый 
срок 
(Tплан), 
дней 
( планфP t T<  
Оценка 
потерь 
(Z), у.е. 
Предложение 
банка 600 0,295 1057500
Аналитический
 метод 620 0,710 435000 
Имитационный
метод 640 0,956 66000 
 
По результатам, представленным в этой 
таблице, можно сделать вывод, что переход от 
планового срока, предлагаемого банком, к сроку, 
полученному имитационным методом, дает эко-
номию  
1057500-66000=991500 у.е., 
а к сроку, полученному аналитическим методом,  
1057500-435000=622500 у.е. 
 
Заключение 
В данной работе на простом примере про-
демонстрирован метод имитационного модели-
рования вероятностного сетевого графика. При-
менение этого метода дает возможность обосно-
вать плановый срок начала возврата кредита, 
который является одним из параметров кредит-
ного договора по финансированию инвестици-
онного объекта. Следует отметить, что примене-
ние имитационного метода позволяет использо-
вать любой закон распределения для каждой ра-
боты сетевого графика, не требует предположе-
ний о неизменности критического пути и не на-
кладывает ограничений на структуру сетевого 
графика. Взвешенное и обоснованное планиро-
вание  срока  возврата  кредита способствует 
экономии  значительных  средств при выплате 
.  
О.И. Еськова, И.И. Кикоть 
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процентов по кредиту. Полученная экономия 
существенна не только для состояния финансо-
вых ресурсов, но и для деловой репутации орга-
низации, информация о которой содержится в 
кредитной истории и может быть раскрыта по 
запросу любого юридического лица. 
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